

Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo zo dňa 16.7.2014
na zhotovenie diela:
Kanalizácia a ČOV, Kraľovany – 2. etapa

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Kraľovany**
027 51 Kraľovany č. 186
zastúpený: Ing. Miloš Had, starosta obce
IČO: 00 314 561
DIČ: 2020561686
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 20522-332/0200

2. Zhotoviteľ: **Ing. František Jendroľ STAVPOČ**
Hlavná 175/99
029 41 Klin č. 175
zapísaný v Živnostenskom registri OÚ v Námestove č. 507-375
zastúpený: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
IČO: 14 167 361
DIČ: 1020467734
IČ DPH: SK1020467734
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 657646332/0200

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo č. zo dňa 16.07.2014 mení doplňuje v nasledovnom rozsahu:

Čl. III Čas plnenia

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa sa mení čas ukončenia výstavby nasledovne:

Ukončenie výstavby: **12/2018**

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo zo dňa 16.07.2014 nezmenená v platnosti.

V Kline dňa 20.12.2017

V Kraľovanoch 27.12.2017

Za zhotoviteľa
Ing. František JENDROĽ
STAVPOČ
029 41
043/5
IČO:14167361, IČ DPH: SK1020467734

Za objednávateľa.

OBEC KRAĽOVANY
PSČ
VÚB D, Kuba č.ú. 20522-332/0200
IČO: 314-561, DIČ: 2020561686

Ing. František Jendroľ
STAVPOČ

Ing. Miloš Had
starosta obce