

**Dodatok č. 6**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 16.7.2014**  
**na zhotovenie diela:**  
**Kanalizácia a ČOV, Kral'ovany – 2. etapa**

**Čl. I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

**Obec Kral'ovany**  
027 51 Kral'ovany č. 186  
zastúpený: Ing. Miloš Had, starosta obce  
IČO: 00 314 561  
DIČ: 2020561686  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č.ú.: 20522-332/0200

**2. Zhotoviteľ:**

**Ing. František Jendroľ STAVPOČ**  
Hlavná 175/99  
029 41 Klin č. 175  
zapísaný v Živnostenskom registri OÚ v Námestove č. 507-375  
zastúpený: Ing. František Jendroľ, riaditeľ  
IČO: 14 167 361  
DIČ: 1020467734  
IČ DPH: SK1020467734  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č.ú.: 657646332/0200

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 16.07.2014 nasledovne:

**Čl. 2 Predmet plnenia**

V roku 2018 poskytol obci Kral'ovany, Enviromentálny fond, finančné prostriedky na výstavbu kanalizácie. Za uvedené prostriedky, vrátane spoluúčasti objednávateľa diela, sa v roku 2018 vybuduje

Časť SO 02 Zberač „B“

Časť SO 02 Stoka „B“2“

SO 03 Výtlačné potrubie

SO 03 Čerpacia stanica

Rozpočet prác, ktoré budú vykonané v roku 2018 tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

**Čl. 5 Cena predmetu zmluvy**

Na základe nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa diela, sa pôvodný termín plnenia posunul z roku 2014 do 12/2018. Zhotoviteľovi diela týmto vznikli dodatočné finančné náklady. Zmluvné strany sa dodatkom č. 1 dohodli, že vývoj cien stavebných prác medzi pôvodným termínom ukončenia a skutočným termínom vykonávania prác bude upravovaný pomocou štvrtročných indexov vývoja cien. Z tohto dôvodu sa zmluvná cena upravuje nasledovne:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Základná zmluvná cena bez DPH: | 226 762,49 € |
| Naviac práce (dodatok č. 4)    | 254,55 €     |
| Index nárastu cien:            | 7 037,47 €   |

---

|                |              |
|----------------|--------------|
| Spolu bez DPH: | 234 054,51 € |
| DPH 20%        | 46 810,91 €  |

**Celková cena diela: 280 865,42 €**  
(Slovom: Dvestoosemdesiatšesťdesiatpäť eur a štyridsaťdva centov)

Celkový rozpočet vrátane prehľadu doterajšej fakturácie tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo zo dňa 16.07.2014 nezmenená v platnosti.

V Kline dňa 21.5.2018

V Kralovanoch 28.05.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa.

Ing. František JENDROL  
STAVPOČ  
029 41 KLIN  
☎ 043/5524502  
IČO:14167361, IČ DPH:SK201467734

OBEC KRALOVANY  
PSČ 027 51  
VÚB D, Kubice č.ú.:20522-332/0200  
IČO: 314-561, DIČ:2020561239

Ing. František Jendrol  
STAVPOČ

Ing. Miloš Had  
starosta obce