

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo zo dňa 16.7.2014
na zhotovenie diela:
Kanalizácia a ČOV, Kraľovany – 2. etapa

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Kraľovany**
027 51 Kraľovany č. 186
zastúpený: Ing. Miloš Had, starosta obce
IČO: 00 314 561
DIČ: 2020561686
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 20522-332/0200

2. Zhotoviteľ: **Ing. František Jendroľ STAVPOČ**
Hlavná 175/99
029 41 Klin č. 175
zapísaný v Živnostenskom registri OÚ v Námestove č. 507-375
zastúpený: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
IČO: 14 167 361
DIČ: 1020467734
IČ DPH: SK1020467734
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 657646332/0200

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo č. zo dňa 16.07.2014 mení doplňuje v nasledovnom rozsahu:

Čl. III Čas plnenia

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa sa mení čas ukončenia výstavby nasledovne:

Ukončenie výstavby: **12/2017**

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo zo dňa 16.07.2014 nezmenená v platnosti.

V Kline dňa

V Kraľovanoch

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa.

Ing. František JEN
STAV
029 41
DIČ: 1020467734
IČO: 14 167 361

OBEC KRAĽOVANY
PSČ 027 51
VÚB D. Kubíná u. 20522-332
IČO: 314-561 DIČ: 202056

Ing. František Jendroľ
STAVPOČ

Ing. Miloš Had
starosta obce