

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 16.7.2014
na zhotovenie diela:
Kanalizácia a ČOV, Kral'ovany – 2. etapa

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Kral'ovany
027 51 Kral'ovany č. 186
zastúpený: p. Ľubor Had , starosta obce
IČO: 00 314 561
DIČ: 2020561686
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 20522-332/0200

2. Zhotoviteľ:

Ing. František Jendroľ STAVPOČ
029 41 Klin č. 175
zapísaný v Živnostenskom registri ObÚ v Námestove č. 507-375
zastúpený: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
IČO: 14 167 361
DIČ: 1020467734
IČ DPH: SK1020467734
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 657646332/0200

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo č. zo dňa 16.07.2014 mení doplňuje v nasledovnom rozsahu:

Čl. III Čas plnenia

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa sa mení čas ukončenia výstavby nasledovne:

Ukončenie výstavby: **12/2015**

Čl. V. Cena za dielo

5.6. Z dôvodu predĺženia termínu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa bude cena prác realizovaných po termíne 12/2014 upravovaná pomocou štvrtročných indexov vývoja cien za príslušný odbor jednotlivo, resp. smer výstavby platných v období realizácie prác publikovaných ŠÚ SR za kalendárny štvrt'rok a rovnakého druhu indexov platných v kalendárnom štvrt'roku platných v kalendárnom štvrt'roku podľa ponuky zhotoviteľa do obchodnej súťaže.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo zo dňa 16.07.2014 nezmenená v platnosti.

V Kline dňa 09.12.2014

V Kraľovanoch 09.12.2014

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 16.7.2014
na zhotovenie diela:
Kanalizácia a ČOV, Kral'ovany – 2. etapa

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Kral'ovany**
027 51 Kral'ovany č. 186
zastúpený: Ing. Miloš Had, starosta obce
IČO: 00 314 561
DIČ: 2020561686
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 20522-332/0200

2. Zhotoviteľ: **Ing. František Jendroľ STAVPOČ**
029 41 Klin č. 175
zapísaný v Živnostenskom registri ObÚ v Námestove č. 507-375
zastúpený: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
IČO: 14 167 361
DIČ: 1020467734
IČ DPH: SK1020467734
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 657646332/0200

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo č. zo dňa 16.07.2014 mení doplňuje v nasledovnom rozsahu:

Čl. III Čas plnenia

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa sa mení čas ukončenia výstavby nasledovne:

Ukončenie výstavby: **12/2016**

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo zo dňa 16.07.2014 nezmenená v platnosti.

V Kline dňa 20.10.2015

V Kral'ovanoch 20.10.2015